PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	**Nomor SPM: 21.00/03.0/000461/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025**

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD	**: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
Nama Unit SKPD	**: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
Nama	**: CV INDRAGIRI PUTRA**
No. Rekening Bank	**: 1090023754286**
Nama di Rekening Bank	**: CV INDRAGIRI PUTRA**
Nama Bank - Cabang	**: Bank MANDIRI - BATAM**
NPWP	**: 015078108211001**
Dasar Pembayaran	**: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025**

Untuk Keperluan:

SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN - Dibayar Termin 100% Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Provinsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025		
1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
1.03.10.1.01.0025 - Rehabilitasi Jembatan		
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Rp36.240.899,36
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000004/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025		
1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
1.03.10.1.01.0025 - Rehabilitasi Jembatan		
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Rp1.223.021.970,64
	Jumlah	**Rp1.259.262.870,00**

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp124.791.816,00
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp19.853.243,00
		Jumlah	**Rp144.645.059,00**

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	**Rp1.259.262.870,00**
Jumlah Potongan	**Rp144.645.059,00**
Jumlah Netto	**Rp1.114.617.811,00**
Jumlah Yang Dibayarkan	**Rp1.259.262.870,00**

Uang Sejumlah: (Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

Jumlah SPP Diminta **Rp1.259.262.870,00**

Nomor dan Tanggal SPP :

21.00/02.0/000459/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025, tanggal 24 November 2025

Tanjung Pinang, 24 November 2025

PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.

197701112006041015

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 21.00/02.0/000459/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

Langsung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
2.	Nama Unit SKPD	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	**Terlampir**
4.	Nama Pengguna Anggaran	**RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.**
5.	Nama PPTK	**ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST, M.T**
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	**NURIZKA AFRILASARI, SE**
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	**002875599214000**
8.	Nama Bank	**Bank Riau Kepri Syariah**
9.	Nomor Rekening Bank	**1030117772**
10.	Nama di Rekening Bank	**DINAS PU,PENATAAN RUANG&PERTANAHAN KEPRI**
11.	Untuk Keperluan	**SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN - Dibayar Termin 100% Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Provinsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**
12.	Dasar Pengeluaran	**SPD** Nomor **21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025** Tanggal **07 Juli 2025**
		Sebesar **Rp37.087.246.323,10** Terbilang (Tiga puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 07 Juli 2025	Nomor: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025	Rp37.087.246.323,10
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST, M.T

198511122010011010

Tanjung Pinang, 24 November 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

NURIZKA AFRILASARI, SE

197904192008032001

Lembar Asli **Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**

Salinan 1 **Untuk Kuasa BUD**

Salinan 2 **Untuk Bendahara Pengeluaran**

Salinan 3 **Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 21.00/02.0/000459/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	**NOMOR SPD: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025**		
2	**1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi**		
3	**1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan**		
4	5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Rp36.240.899,36
5	**NOMOR SPD: 21.00/01.0/000004/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025**		
6	**1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi**		
7	**1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan**		
8	5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Rp1.223.021.970,64
		Jumlah:	**Rp1.259.262.870,00**

Terbilang: Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.
197701112006041015

Tanjung Pinang, 24 November 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

NURIZKA AFRILASARI, SE
197904192008032001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1.	Nomor dan Tanggal DPA	: DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025
2.	Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3.	Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jembatan
4.	Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
5.	Nomor / Tanggal Kontrak	: 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
6.	Nilai Kontrak	: **Rp 3,406,934,600.00**
7.	Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
8.	Nilai Kontrak Addendum - 01	: **Rp 3,406,934,600.00**
9	Nama Perusahaan Rekanan	: **CV. INDRAGIRI PUTRA**
10	NPWP Perusahaan	: 01.507.810.8-211.001
11	Nama Penandatangan	: **MOCH. NURHADI**
12	Alamat Perusahaan	: Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam.
13	Rekening Koran Rekanan	: Bank Mandiri KCP Batam No. Rek 109-00-2375428-6 a.n. CV INDRAGIRI PUTRA
14	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Biaya Langsung Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
15	Cara Pembayaran	: Termin (100%)
16	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
17	Tanggal Selesai Pekerjaan	: 20 Desember 2025

Tanjungpinang, 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP.19800626 201001 1 006

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No. 03.01.08/BA-PP/XI/2025
Tanggal 18 November 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **delapan belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1. Telah melaksanakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan terhadap pekerjaan :

Paket pekerjaan	: Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
Kontraktor Pelaksana	: CV. INDRAGIRI PUTRA
Nomor / Tanggal Kontrak	: 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
Nilai Kontrak	: Rp3,406,934,600
Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
Nilai Kontrak Addendum - 01	: Rp3,406,934,600
Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan Paket Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, maka kemajuan pekerjaan yang bisa dibayarkan sampai dengan tanggal 18 November 2025 telah mencapai 100% (seratus persen)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1. **DEDI SAPUTRA, S.T.**
   Pejabat Pembuat Komitmen — 1. .....

2 **RAHMAT AZWIR PUTRA, A.Md**
   Direksi — 2. .....

3 **BUDIANTO,ST**
   Pelaksanan Lapangan CV. INDRAGIRI PUTRA — 3. .....

4 **EKA KURNIAWAN, ST**
   Supervisi Engineer CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT — 4. .....

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 03.01.09/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/XI/2025
	Tanggal	: 18 November 2025
Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan	: **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1 DEDI SAPUTRA, S.T. : Pejabat Pembuat Komitmen
2 MOCH. NURHADI : Kepala Cabang CV. INDRAGIRI PUTRA
3 EKA KURNIAWAN, ST : Supervisi Engineer CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT

Dengan ini menyatakan bahwa :
Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir untuk :

1. Pekerjaan : **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**
   Lokasi : Kota Tanjungpinang
   Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Berdasarkan SPMK Nomor : 3.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
   Nilai Kontrak : **Rp 3,406,934,600.00**
   Nilai Kontrak Addendum - 01 : **Rp 3,406,934,600.00**
   Kontraktor Pelaksana : **CV. INDRAGIRI PUTRA**
   Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Dan terbukti pula bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar **100% (Seratus Perseratus)**

2. Berdasarkan :
   a. Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan nomor : 03.01.08/BA-PP/XI/2025, Tanggal 18 November 2025, diketahui bahwa progress pekerjaan telah mencapai 100% (Seratus Perseratus).
   b. Berdasarkan Dokumen Kontrak Harga Satuan diatas, maka pihak pelaksana telah berhak menerima sejumlah **100% (Seratus Perseratus)** dari harga borongan dengan rincian sebagai berikut :

Kepada Pelaksana telah dibayar :

Pemb. Uang Muka	:	3.01.01/BA-PUM/PUPP-BM/PPK/APBD/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025	Rp	1,022,080,380.00
Termin I	:	3.01.07/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025	Rp	1,125,591,350.00

3. Pada Angsuran ini dapat dibayar sebesar (Tagihan Termin - Pelunasan Uang Muka - Retensi 5% + Pembayaran Retensi 5%) = Rp1.675.255.600,00 - Rp502.576.680,00 - Rp83.762.780,00= Rp1.088.916.140,00 + Rp170.346.730,00 = Rp1.259.262.870,00 (***Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah***).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. INDRAGIRI PUTRA	KONSULTAN PENGAWAS CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Rehabilitasi Jembatan
MOCH. NURHADI Kepala Cabang	**EKA KURNIAWAN, ST** SUPERVISI ENGINEER	**DEDI SAPUTRA, S.T.** NIP.19800626 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 03.01.10/BAPP/FSK/PUPP-BM/APBD/XI/2025
Rehabilitasi Jembatan	Tanggal	: 18 November 2025
	Pekerjaan	: **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1	DEDI SAPUTRA, S.T.	:	Pejabat Pembuat Komitmen
2	MOCH. NURHADI	:	Kepala Cabang CV. INDRAGIRI PUTRA
3	EKA KURNIAWAN, ST	:	Supervisi Engineer CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT

Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan pada :

1	Pekerjaan	:	**Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**
2	Lokasi	:	Kota Tanjungpinang
3	Kontraktor Pelaksana	:	**CV. INDRAGIRI PUTRA**
4	Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor	:	3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
5	Berdasarkan SPMK Nomor	:	3.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
6	Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	:	ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
7	Nilai Kontrak	:	**Rp 3,406,934,600.00**
8	Nilai Kontrak Addendum - 01	:	**Rp 3,406,934,600.00**
9	Waktu Pelaksanaan	:	180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai Kontrak Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025, telah diselesaikan dengan baik dengan bobot terhadap keseluruhan sebesar 100% (Seratus Perseratus)."

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. INDRAGIRI PUTRA	KONSULTAN PENGAWAS CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Rehabilitasi Jembatan
MOCH. NURHADI Kepala Cabang	EKA KURNIAWAN, ST SUPERVISI ENGINEER	DEDI SAPUTRA, S.T. NIP.19800626 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 03.01.11/BASTP/PUPP-BM/APBD/XI/2025
Rehabilitasi Jembatan	Tanggal	: 19 November 2025
	Pekerjaan	: **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Nama : **DEDI SAPUTRA, S.T.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Selaku Pemberi Tugas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **MOCH. NURHADI**
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam.
NPWP : 01.507.810.8-211.001

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA :
   Pekerjaan : **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**
   Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Berdasarkan SPMK Nomor : 3.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Nilai Kontrak : Rp 3,406,934,600
   Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
   Nilai Kontrak Addendum - 01 : Rp 3,406,934,600
2. Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak kedua sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut diatas.

Kerusakan - kerusakan dan kekurangan - kekurangan selama masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal **20 November 2025** sampai dengan **19 November 2026** menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,
CV. INDRAGIRI PUTRA

MOCH. NURHADI
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Rehabilitasi Jembatan

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP.19800626 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau"Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1
Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN		
SUB KEGIATAN	Nomor	:	03.01.12/BA-PAP/PUPP-BM/XI/2025
	Tanggal	:	19 November 2025
Rehabilitasi Jembatan	Paket Pekerjaan	:	**Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. a. Nama : **DEDI SAPUTRA, S.T.**
b. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
c. Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
d. Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepri No. 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. a. Nama : **MOCH. NURHADI**
b. Jabatan : Kepala Cabang
c. Alamat : Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam.
d. NPWP : 01.507.810.8-211.001

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menerima barang dari PIHAK KEDUA sesuai Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor: 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025 berupa:

NO	NAMA BARANG	VOLUME / SATUAN	KETERANGAN
1	Laporan Harian	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
2	Laporan Mingguan	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
3	Laporan Bulanan	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
4	Shop Drawing	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
5	As Built Drawing	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
6	MC	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
7	Back Up Quantity	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
8	Addendum Kontral	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
9	Foto Dokumentasi	5 Buku	Lengkap dan Sesuai

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan hasil Baik/~~Kurang Baik/Tidak baik~~.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. INDRAGIRI PUTRA

MOCH. NURHADI
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Rehabilitasi Jembatan

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP.19800626 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau"Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1 Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

NOMOR: 03.01.13/BASTD/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

Nama : DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP : 19800626 201001 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah menerima dan memeriksa dengan teliti sebagaiman daftar terlampir yang diserahkan oleh rekanan CV. INDRAGIRI PUTRA berdasarkan Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat baik sesuai Surat Perjanjian Harga Satuan

Pekerjaan yang terdapat baik, selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan ukuran	Baik	Tidak Baik
1	Laporan Harian	1	Buku	√	
2	Laporan Mingguan	1	Buku	√	
3	Laporan Bulanan	1	Buku	√	
4	Shop Drawing	1	Buku	√	
5	As Built Drawing	1	Buku	√	
6	MC	1	Buku	√	
7	Back Up Quantity	1	Buku	√	
8	Addendum Kontral	1	Buku	√	
9	Foto Dokumentasi	1	Buku	√	

Tanjungpinang, 19 November 2025

Penyedia,
CV. INDRAGIRI PUTRA

MOCH. NURHADI
Kepala Cabang

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP.19800626 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor: 03.01.14/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025

1.	Nama Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Kode Satuan Kerja	:	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3.	Nomor Sub Kegiatan	:	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan
4.	Kode Rekening	:	5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	PENERIMA	URAIAN	BUKTI	JUMLAH
1.	Bank Mandiri KCP Batam No. Rek 109-00-2375428-6 a.n. CV INDRAGIRI PUTRA	CV INDRAGIRI PUTRA	Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16 /VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 03.01.15/BAP/ FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025 Tanggal,24 November 2025	03.01.14/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025	Rp 1,259,262,870.00
					Rp 1,259,262,870.00

Terbilang : ***Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah***

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanjungpinang, 24 November 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RODI YANTARI, S.T. M.M, M.T
NIP.19770111 200604 1 015

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SUB KEGIATAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN		
Rehabilitasi Jembatan	Nomor	:	03.01.15/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
	Tanggal	:	24 November 2025
	Paket Pekerjaan	:	**Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh empat** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Nama : **RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **MOCH. NURHADI**
Jabatan : Kepala Cabang CV. INDRAGIRI PUTRA
Alamat : Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam.
NPWP : 01.507.810.8-211.001

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

1 Nomor/Tanggal DPA/Dokumen dipersamakan : DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025
Nomor/Tanggal Kontrak : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp 3,406,934,600.00
Nomor/Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025
Nilai Addendum 01 : Rp 3,406,934,600.00
Pekerjaan : **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**

2 DPPA Nomor : DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025, Surat Perjanjian Harga Satuan (SPHS) Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025.

3 a. Sesuai dengan Jaminan Pelaksanaan : Jaminan Bank Mandiri No. BG61725358663 Tanggal 20 Juni 2025

b. Sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan : Jaminan Jasa Raharja Putera Nomor Jaminan : 116001104112500535 Tanggal 19 November 2025

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.03.01.09/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/XI/2025 Tanggal 18 November 2025

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan pada syarat - syarat khusus kontrak poin 70.2 "Prestasi Pekerjaan" maka PIHAK KEDUA berhak

Nilai Kontrak :	Rp	3,406,934,600.00					
Nilai Addendum 01 :	Rp	3,406,934,600.00					
Progres Saat ini :	100%	x	Rp	3,406,934,600.00	=	Rp	3,406,934,600.00
Progres Termin 1 :	50.83%	x	Rp	3,406,934,600.00	=	Rp	1,731,679,000.00
Total						**Rp**	**1,675,255,600.00**
Pelunasan Uang Muka :	30%	X	Rp	1,675,255,600.00	=	Rp	502,576,680.00
Retensi 5% :	5%	x	Rp	1,675,255,600.00	=	Rp	83,762,780.00
					=	**Rp**	**1,088,916,140.00**
Pembayaran Retensi 5%					=	Rp	170,346,730.00
Total :					=	**Rp**	**1,259,262,870.00**

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke rekening CV INDRAGIRI PUTRA di Rekening Nomor : 109-00-2375428-6 pada Bank Mandiri KCP Batam.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Selaku Penyedia
CV. INDRAGIRI PUTRA

MOCH. NURHADI
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T
NIP.19770111 200604 1 015

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :
Tanggal :

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
UNIT ORGANISASI	: 1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
SUB UNIT ORGANISASI	: 1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran, uang Sejumlah **Rp1,259,262,870.00**

Terbilang : *Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*

Yaitu untuk Pembayaran :

Kegiatan	:	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	:	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan
Kode Rekening Belanja	:	5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
Untuk Keperluan	:	Dibayar Pembayaran Termin 100% Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang pada CV. INDRAGIRI PUTRA atas Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan pada bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana Nota Terlampir.	

Yang berhak menerima pembayaran :

Nama	:	CV INDRAGIRI PUTRA
Alamat	:	Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam.
NPWP	:	01.507.810.8-211.001
Bank Penerima	:	Bank Mandiri KCP Batam
Rek. Penerima	:	109-00-2375428-6

Informasi Potongan Pajak

- PPN	Rp	124,791,816.00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	19,853,243.00
Jumlah	**Rp**	**144,645,059.00**

Pembayaran Netto sejumlah **Rp1,114,617,811.00**

Terbilang : *Satu milyar seratus empat belas juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus sebelas rupiah*

Berdasarkan :

1. a. SURAT PERJANJIAN KERJA
   Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025
   Tanggal : 24 Juni 2025

   b. SURAT PERJANJIAN KERJA
   Nomor : ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/X/2025
   Tanggal : 02 Oktober 2025

2. a. BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
   Nomor : 03.01.13/BASTD/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
   Tanggal : 19 November 2025

   b. BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
   Nomor : 03.01.12/BA-PAP/PUPP-BM/XI/2025
   Tanggal : 19 November 2025

   c. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
   Nomor : 03.01.11/BASTP/PUPP-BM/APBD/XI/2025
   Tanggal : 19 November 2025

   d. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
   Nomor : 03.01.10/BAPP/FSK/PUPP-BM/APBD/XI/2025
   Tanggal : 18 November 2025

   e. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
   Nomor : 03.01.09/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/XI/2025
   Tanggal : 18 November 2025

   f. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
   Nomor : 03.01.08/BA-PP/XI/2025
   Tanggal : 18 November 2025

3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
   Nomor : 03.01.14/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
   Tanggal : 24 November 2025

4. BERITA ACARA PEMBAYARAN
   Nomor : 03.01.15/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
   Tanggal : 24 November 2025

5. INVOICE
   Nomor : 2.1/IP/JB.2/INV/XI/2025
   Tanggal : 19 November 2025

YANG MENERIMA	Tanjungpinang,		
CV. INDRAGIRI PUTRA	**BENDAHARA PENGELUARAN**	**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**	**PENGGUNA ANGGARAN**
METERAI TEMPEL 66A03ANX154067431			
MOCH. NURHADI	**NURIZKA AFRILASARI, SE**	**ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST. M.T**	**RODI YANTARI, S.T. M.M. M.T**
Kepala Cabang	NIP. 19790419 200803 2 001	NIP. 19851112 201001 1 010	NIP.19770111 200604 1 015

CV. INDRAGIRI PUTRA
KONTRAKTOR - SUPPLIER
Kantor Cabang Kepulauan Riau :
Komplek Perokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2)
Sei Binti, Sagulung, Kota Batam - Kepulauan Riau
0815 3653 8868; cvindragiriputra.kepri@gmail.com

Nomor : 2.1/IP/JB.2/INV/XI/2025
Lampiran : 1 berkas

Tanjungpinang, 19 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
di. Tanjung Pinang

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 100% untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang , Nomor : 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025 , tanggal 24 Juni 2025 dan Kontrak Addendum Nomor ADD-01.3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025, tanggal 2 Oktober 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan Pembayaran sesuai dengan rincian sebagai berikut:

1 Progress Pekerjaan

Kontrak	Nilai (100 %)	Termin 1 (50,83%)	Sisa Dana
Nilai	Rp 3.406.934.600,00	Rp 1.731.679.000,000	Rp 1.675.255.600,000
Uang Muka	Rp 1.022.080.380,00	Rp 519.503.700,00	Rp 502.576.680,00
Retensi	Rp 170.346.730,00	Rp 86.583.950,00	Rp 83.762.780,00
Total			Rp **1.088.916.140,000**

2 Pembayaran Retensi 5 % Rp 170.346.730,00

2 Total Penaghan (1 + 2) Rp 1.259.262.870,000

Terbilang *Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah.*

Pembayaran tersebut diatas mohon kiranya dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :
BANK MANDIRI KCP Batam
Rekening Nomor : 109.00.2375428-6
Atas Nama : CV.INDRAGIRI PUTRA

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamnya kami ucapkan terimakasih.

NPWP CABANG
01.507.810.8-211.001
CV. INDRAGIRI PUTRA

Hormat kami,
CV. INDRAGIRI PUTRA

MOCH NURHADI
Kepala Cabang

djp

Menu Profil

Data Profil

Daftar WP Cabang

Ubah Kata Sandi

Aktivasi Fitur

Petunjuk

Menu ini digunakan untuk melihat data wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna DJP Online

Di menu ini Anda dapat:

1. Melihat profil lengkap

"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"

Daftar WP Cabang

Cari Cabang (NPWP15)

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 entri

NPWP	NITKU	NAMA
01.507.810.8-213.001	00150781082110000000001	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-213.002	00150781082110000000002	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-221.001	00150781082110000000003	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-222.001	00150781082110000000004	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-222.002	00150781082110000000005	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-213.003	00150781082110000000006	INDRAGIRI PUTRA
01.507.810.8-219.001	00150781082110000000007	INDRAGIRI PUTRA
NPWP CV Indragiri Putra Cabang Kepulauan Riau	01.507.810.8-211.001	00150781082110000000008	INDRAGIRI PUTRA

sebelumnya 1 selanjutnya

Pajak Kita, Untuk Kita

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
10901
CV INDRAGIRI PUTRA
JL.SWADAYA I NO 259
RT 002 RW 010
TENAYAN RAYA
Rejosari PEKANBARU 28281

No. Rekening/Account Number : 109-00-2375426-6
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cbr
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 24/06/25 s/d 24/06/25
Cabang/Branch : KCP Batam Lubuk Baja
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 015078108211000

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		
		** NO RECORD FOUND **		172,722,400.00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020387047400070001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. INDRAGIRI PUTRA:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: HAEKAL AFRI FAUZAN
Nama PJTBU	: HAEKAL AFRI FAUZAN / F 2249 03339 2023 0161464 SI 03
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: putraindragiricv@yahoo.co.id
NPWP	: 015078108211000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2024.0062645
Ditetapkan tanggal	: 2024-01-19
Masa Berlaku s.d.	: 2027-01-18

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS002	Umum	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	ABDURRAHMAN LATIF JUMAR F 2249 02318 2023 0227764 SI 04
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 116001104112500535 **Nilai : Rp 170,346,730.81**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. INDRAGIRI PUTRA, Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Sei Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Sudirman No. 285 Pekanbaru** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU RIAU, Jl. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 170,346,730.81 (SERATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH KOMA DELAPAN PULUH SATU RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang** dari **PENERIMA JAMINAN** No **03.01.11/BASTP/PUPR-BM/APBD/XI/2025** tanggal **19 November 2025**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (**TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **20 November 2025** sampai dengan tanggal **19 November 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 November 2025

TERJAMIN	**PENJAMIN**
CV. INDRAGIRI PUTRA	**PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**
CV. INDRAGIRI PUTRA CABANG KEPULAUAN RIAU	METERAI TEMPEL 10000 88DFFANX145657422
Moch. Nurhadi	**Wasis Purwonugraho**
Kepala Cabang	Datasering Branch Manager Pekanbaru
	Zakky Yuda Pratama
	Business I Assistant Manager

KELENGKAPAN DOKUMEN LS
LEMBAR KONTROL DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI

Dokumen Pendukung LS Barang dan Jasa

- [x] Salinan DPA / DPPA
- [ ] Salinan SPD
- [x] SPP
- [x] SPM
- [x] SPMK / SPK / Surat Pesanan
- [x] Ringkasan Kontrak
- [ ] Berita Acara Asli/Cap Basah
  - Kwitansi Bermaterai
  - BA Pembayaran
  - BA Pemeriksaan
  - BA Penyerahan Barang/Pekerjaan
  - BA Penerimaan Barang/Pekerjaan
  - BA Selesai Pekerjaan
  - Faktur/Invoice
- [ ] Jaminan Uang Muka
- [ ] Jaminan Pelaksanaan
- [x] Jaminan Pemeliharaan
- [ ] Invoice Konsultan
- [x] Fotocopy SP2D Termyin sebelumnya
- [x] Dokumentasi/Laporan Akhir
- [ ] Monthly Certificate (Laporan 100%)
- [x] Billing Pajak
- [x] Fotocopy NPWP
- [x] Fotocopy Rekening Koran / Buku Bank
- [x] Lembar Kontrol OPD
- [x] Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak PA / KPA
- [x] Lembar Pengesahan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
- [x] Dokumen Lain yang diperlukan

Tanjungpinang, 24 November 2025
PPK SKPD

HENDRIYAN SAPUTRA, SE.,
NIP. 19800918 201310 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

SURAT PERNYATAAN

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRIYAN SAPUTRA, S.E., M.M.**

NIP : **198009182013101001**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **21.00/02.0/000459/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025** tanggal **24 November 2025** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tanjung Pinang, 24 November 2025

PPK SKPD

HENDRIYAN SAPUTRA, S.E., M.M.

198009182013101001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 21.00/03.0/000461/SPTJM-SPM-LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung **(SPM-LS)** nomor **21.00/03.0/000461/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025** tanggal 24 November 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp1.259.262.870,00** (terbilang **Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah**) untuk keperluan **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.**

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tanjung Pinang, 24 November 2025

PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.

197701112006041015

Faktur Pajak

Nama: INDRAGIRI PUTRA
Alamat: JL SWADAYA I NO.29, KOTA PEKANBARU
#00150781082110000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500383792102

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : INDRAGIRI PUTRA
Alamat : JL SWADAYA I NO.29, RT 002, RW 010, REJOSARI, TENAYAN RAYA, KOTA PEKANBARU, RIAU 28241
NPWP : 0015078108211000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Alamat : JL PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 , RT 000, RW 000, TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122 #00028755992140000000000
NPWP : 0002875599214000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	010000	Jasa Kontruksi Pek. Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjung Pinang Rp 1.134.471.054,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.134.471.054,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.134.471.054,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.039.931.800,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			124.791.816,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA PEKANBARU, 21 November 2025

Ditandatangani secara elektronik
HAEKAL AFRI FAUZAN

(Referensi: Pembayaran 100% atas Pek. Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjung Pinang)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041459841468746

NPWP : 0002875599214000
NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : JL PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 , TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 124.791.816,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp124.791.816,00
TOTAL				**Rp124.791.816,00**
Terbilang: Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah				

URAIAN:
PPN = PU 461

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041459841468746
MASA AKTIF : 02/12/2025 12:32:30

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041422040541077

NPWP : 0002875599214000
NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : JL PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 , TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 19.853.243,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp19.853.243,00
TOTAL				**Rp19.853.243,00**
Terbilang: Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah				

URAIAN:
PPH FINAL = PU 461

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041422040541077
MASA AKTIF : 02/12/2025 12:33:09

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E-mail : dpupp@kepriprov.go.id Website : http//pupp.kepriprov.go.id

Jenis SPP
LS-BJ/LS-BM

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN LS BJ/BM

Nomor Dokumen : 699
Kegiatan : **Penyelenggara Jalan Provinsi**
Sub Kegiatan : **Rehabilitasi Jembatan**
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang**
Bidang : **Bina Marga**
Diverifikasi oleh : Vanda
Tanggal diterima : 24 November 2025

Pembantu Bendahara Bidang :

Pembantu Bendahara :

		SESUAI	TIDAK SESUAI	LANJUTKAN
1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen :				
- DPA				✓
- Salinan SPD				
- SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)				
- Berita Acara Asli / Cap Basah :				
- Kwitansi Bermaterai				✓
- BA Selesai Pekerjaan				✓
- BA Serah Terima				✓
- Invoice				
- BA Pembayaran				✓
- Resume Kontrak				✓
- BA Kemajuan Pekerjaan				✓
- BA Pemeriksaan Pekerjaan				✓
- MC				
- SPTJB				✓
- Dokumentasi				✓
- SPK/SPMK				
- Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog)				
- Foto Copy Rekening Koran Rekanan				✓
- Foto Copy NPWP Rekanan				
- Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan)				
- Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)				
- Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)				
2. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :				
- DPA				
- Salinan SPD				
- SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)				
- Berita Acara Asli / Cap Basah :				
- Kwitansi Bermaterai				
- BA Selesai Pekerjaan				
- BA Serah Terima				
- Invoice				
- BA Pembayaran				
- SPTJB				
- Resume Pesanan				
- Dokumentasi				
- SP/SPMK				
- Dokumen Surat Pesanan (E-Catalog)				
- Foto Copy Rekening Koran Rekanan				
- Foto Copy NPWP Rekanan				

Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :

Disetujui Oleh : BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

NURIZKA AFRILASARI, SE
NIP. 19790419 200803 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

Jenis SPP
TU/TU NIHIL/GU-NIHIL

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPJ)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor Dokumen	:	6gg
Kegiatan	:	PEYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
Sub Kegiatan	:	REHABILITASI JEMBATAN
Bidang	:	BINA MARGA
Diverifikasi oleh	:	
Tanggal diterima	:	24 November 2025

Catatan:

Arsip Dinas Oleh pengguna ?

Paraf & Tgl : 24/11/25

Catatan:

Paraf & Tgl :

Disetujui Oleh : BENDAHARA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

NURIZKA AFRILASARI, SE
NIP. 19790419 200803 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E-mail : dpupp@kepriprov.go.id Website : http//pupp.kepriprov.go.id

Jenis SPP
LS-BJ/LS-BM

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen : 699
Kegiatan : Penyelenggara Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
Bidang : BINA MARGA
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima : 24 November 2025

1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen :

✓	Lembar Kontrol
✓	DPA
	Salinan SPD
✓	SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
	Berita Acara Asli / Cap Basah :
✓	- Kwitansi Bermaterai
✓	- BA Selesai Pekerjaan
✓	- BA Serah Terima
	- Invoice
✓	- BA Pembayaran
✓	- Resume Kontrak
✓	Dokumentasi
	SP/SPMK
	Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog)
✓	Foto Copy Rekening Koran Rekanan
✓	Foto Copy NPWP Rekanan
	Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan)
✓	Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)
✓	Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)

1. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :

	Lembar Kontrol
✓	DPA
	Salinan SPD
	SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
	Berita Acara Asli / Cap Basah :
	- Kwitansi Bermaterai
	- BA Selesai Pekerjaan
	- BA Serah Terima
	- Invoice
	- BA Pembayaran
	- SPTJB
	- Resume Pesanan
	Dokumentasi
	SP/SPMK
	Dokumen Surat Pesanan (E-Catalog)
	Foto Copy Rekening Koran Rekanan
	Foto Copy NPWP Rekanan

Catatan:

Paraf : 24/11

Catatan:

Paraf :

Disetujui Oleh : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

HENDRIYAN SAPUTRA, SE
NIP. 19800918 201310 1 001