PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	**~~Nomor~~ SPM:** **21.00/03.0/000430/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025**

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD	**: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
Nama Unit SKPD	**: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
Nama	**: CV REISER KARYA BAKTI**
No. Rekening Bank	**: 061801001146303**
Nama di Rekening Bank	**: CV REISER KARYA BAKTI**
Nama Bank - Cabang	**: Bank BRI - TANJUNG BALAI KARIMUN**
NPWP	**: 027844523422300O**
Dasar Pembayaran	**: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025**

Untuk Keperluan:

SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN - Dibayar Termin 100% Belanja Modal Jalan Provinsi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab Karimun

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025		
1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan		
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Rp989.156.490,00
	Jumlah	**Rp989.156.490,00**

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp98.024.517,00
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp15.594.810,00
		Jumlah	**Rp113.619.327,00**

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	**Rp989.156.490,00**
Jumlah Potongan	**Rp113.619.327,00**
Jumlah Netto	**Rp875.537.163,00**
Jumlah Yang Dibayarkan	**Rp989.156.490,00**

Uang Sejumlah: (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

Jumlah SPP Diminta **Rp989.156.490,00**

Nomor dan Tanggal SPP :

21.00/02.0/000428/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025, tanggal 06 November 2025

Tanjung Pinang, 06 November 2025

PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.

197701112006041015

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 21.00/02.0/000428/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

Langsung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
2.	Nama Unit SKPD	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan**
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	**Terlampir**
4.	Nama Pengguna Anggaran	**RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.**
5.	Nama PPTK	**ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST, M.T**
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	**NURIZKA AFRILASARI, SE**
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	**002875599214000**
8.	Nama Bank	**Bank Riau Kepri Syariah**
9.	Nomor Rekening Bank	**1030117772**
10.	Nama di Rekening Bank	**DINAS PU,PENATAAN RUANG&PERTANAHAN KEPRI**
11.	Untuk Keperluan	**SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN - Dibayar Termin 100% Belanja Modal Jalan Provinsi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab Karimun**
12.	Dasar Pengeluaran	**SPD** Nomor **21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025** Tanggal **07 Juli 2025**
		Sebesar **Rp37.087.246.323,10** Terbilang (Tiga puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 07 Juli 2025	Nomor: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025	Rp37.087.246.323,10
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST, M.T

198511122010011010

Tanjung Pinang, 06 November 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

NURIZKA AFRILASARI, SE

197904192008032001

Lembar Asli	**Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**
Salinan 1	**Untuk Kuasa BUD**
Salinan 2	**Untuk Bendahara Pengeluaran**
Salinan 3	**Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 21.00/02.0/000428/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	**NOMOR SPD: 21.00/01.0/000003/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR1/10/2025**		
2	**1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi**		
3	**1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan**		
4	5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Rp989.156.490,00
		Jumlah:	**Rp989.156.490,00**

Terbilang: Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.
197701112006041015

Tanjung Pinang, 06 November 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

NURIZKA AFRILASARI, SE
197904192008032001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1.	Nomor dan Tanggal DPA	: DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025
2.	Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3.	Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
4.	Paket Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun
5.	Nomor / Tanggal Kontrak	: 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
6.	Nilai Kontrak	: **Rp 1,413,080,700.00**
7.	Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
8.	Nilai Kontrak Addendum - 01	: **Rp 1,413,080,700.00**
9	Nama Perusahaan Rekanan	: **CV. REISER KARYA BAKTI**
10	NPWP Perusahaan	: 0278 4452 3422 3000
11	Nama Penandatangan	: **DJAPA**
12	Alamat Perusahaan	: Jalan Letjen. Suprapto No.78 RT 002 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun
13	Rekening Koran Rekanan	: Bank BRI KC Tanjung balai Karimun No. Rek 061801001146303 a.n. CV REISER KARYA BAKTI
14	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Biaya Langsung Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun
15	Cara Pembayaran	: Termin (100%)
16	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
17	Tanggal Selesai Pekerjaan	: 21 Oktober 2025

Tanjungpinang, 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP.19781122 200604 2 011

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No. 07.02.03/BA-PP/X/2025
Tanggal 11 Oktober 2025

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1. Telah melaksanakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan terhadap pekerjaan :

Paket pekerjaan	: Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun
Kontraktor Pelaksana	: CV. REISER KARYA BAKTI
Nomor / Tanggal Kontrak	: 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
Nilai Kontrak	: Rp1,413,080,700
Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
Nilai Kontrak Addendum - 01	: Rp1,413,080,700
Waktu Pelaksanaan	: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun, maka kemajuan pekerjaan yang bisa dibayarkan sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025 telah mencapai 100% (seratus persen)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1. **NAENY SOERYANI, S.T., M.T.**
   Pejabat Pembuat Komitmen — 1. .....

2 **YUDA AFRIANSYAH, S.T.**
   Direksi — 2. .....

3 **YOPI YEREM NAMANG, A.Md.T**
   Pelaksanan Lapangan CV. REISER KARYA BAKTI — 3. .....

4 **AZHARDI, ST**
   Supervisi Engineer CV. ARMACO KONSULTAN — 4. .....

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 07.02.04/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/X/2025
	Tanggal	: 11 Oktober 2025
Rekonstruksi Jalan	Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1 NAENY SOERYANI, S.T., M.T. : Pejabat Pembuat Komitmen
2 DJAPA : Direktur CV. REISER KARYA BAKTI
3 AZHARDI, ST : Supervisi Engineer CV. ARMACO KONSULTAN

Dengan ini menyatakan bahwa :
Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir untuk :

1. Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**
   Lokasi : Kabupaten Karimun
   Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Berdasarkan SPMK Nomor : 7.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
   Nilai Kontrak : **Rp 1,413,080,700.00**
   Nilai Kontrak Addendum - 01 : **Rp 1,413,080,700.00**
   Kontraktor Pelaksana : **CV. REISER KARYA BAKTI**
   Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

Dan terbukti pula bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar **100% (Seratus Perseratus)**

2. Berdasarkan :
   a. Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan nomor : 07.02.03/BA-PP/X/2025, Tanggal 11 Oktober 2025, diketahui bahwa progress pekerjaan telah mencapai 100% (Seratus Perseratus).
   b. Berdasarkan Dokumen Kontrak Harga Satuan diatas, maka pihak pelaksana telah berhak menerima sejumlah **100% (Seratus Perseratus)** dari harga borongan dengan rincian sebagai berikut :
   Kepada Pelaksana telah dibayar :

Pemb. Uang Muka	:	7.01.01/BA-PUM/PUPP-BM/PPK/APBD/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025	Rp	423,924,210.00
Termin I	:			

3. Pada Angsuran ini dapat dibayar sebesar (Tagihan Termin I - Pengambilan Uang Muka) = Rp1.413.080.700,00 - Rp423.924.210,00 = Rp989.156.490,00 (***Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah***).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. REISER KARYA BAKTI	KONSULTAN PENGAWAS CV. ARMACO KONSULTAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Rekonstruksi Jalan
DJAPA	**AZHARDI, ST**	**NAENY SOERYANI, S.T., M.T.**
Direktur	SUPERVISI ENGINEER	NIP.19781122 200604 2 011

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 07.02.05/BAPP/FSK/PUPP-BM/APBD/X/2025
Rekonstruksi Jalan	Tanggal	: 11 Oktober 2025
	Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1 NAENY SOERYANI, S.T., M.T.	:	Pejabat Pembuat Komitmen
2 DJAPA	:	Direktur CV. REISER KARYA BAKTI
3 AZHARDI, ST	:	Supervisi Engineer CV. ARMACO KONSULTAN

Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan pada :

1 Pekerjaan	:	**Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**
2 Lokasi	:	Kabupaten Karimun
3 Kontraktor Pelaksana	:	**CV. REISER KARYA BAKTI**
4 Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor	:	7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
5 Berdasarkan SPMK Nomor	:	7.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
6 Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01	:	ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
7 Nilai Kontrak	:	**Rp 1,413,080,700.00**
8 Nilai Kontrak Addendum - 01	:	**Rp 1,413,080,700.00**
9 Waktu Pelaksanaan	:	120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai Kontrak Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025, telah diselesaikan dengan baik dengan bobot terhadap keseluruhan sebesar 100% (Seratus Perseratus)."

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. REISER KARYA BAKTI	KONSULTAN PENGAWAS CV. ARMACO KONSULTAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Rekonstruksi Jalan
DJAPA Direktur	AZHARDI, ST. SUPERVISI ENGINEER	NAENY SOERYANI, S.T., M.T. NIP.19781122 200604 2 011

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)	
SUB KEGIATAN	Nomor	: 07.01.06/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2025
Rekonstruksi Jalan	Tanggal	: 13 Oktober 2025
	Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Nama : **NAENY SOERYANI, S.T., M.T.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Selaku Pemberi Tugas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **DJAPA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Letjen. Suprapto No.78 RT 002 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun

NPWP : 0278 4452 3422 3000

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA :
   Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**
   Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Berdasarkan SPMK Nomor : 7.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
   Nilai Kontrak : Rp 1,413,080,700
   Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
   Nilai Kontrak Addendum - 01 : Rp 1,413,080,700
2. Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak kedua sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut diatas.

Kerusakan - kerusakan dan kekurangan - kekurangan selama masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal **14 Oktober 2025** sampai dengan **13 Oktober 2026** menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,
CV. REISER KARYA BAKTI

DJAPA
Direktur

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Rekonstruksi Jalan

NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP.19781122 200604 2 011

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau"Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1
Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN		
SUB KEGIATAN	Nomor	:	07.02.07/BA-PAP/PUPP-BM/X/2025
	Tanggal	:	13 Oktober 2025
Rekonstruksi Jalan	Paket Pekerjaan	:	**Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. a. Nama : **NAENY SOERYANI, S.T., M.T.**
b. Jabatan : NIP.19781122 200604 2 011
c. Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
d. Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepri No. 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. a. Nama : **DJAPA**
b. Jabatan : Direktur
c. Alamat : Jalan Letjen. Suprapto No.78 RT 002 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun
d. NPWP : 0278 4452 3422 3000

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menerima barang dari PIHAK KEDUA sesuai Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor: 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 berupa:

NO	NAMA BARANG	VOLUME / SATUAN	KETERANGAN
1	Laporan Harian	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
2	Laporan Mingguan	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
3	Laporan Bulanan	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
4	Shop Drawing	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
5	As Built Drawing	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
6	MC	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
7	Back Up Quantity	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
8	Addendum Kontral	5 Buku	Lengkap dan Sesuai
9	Foto Dokumentasi	5 Buku	Lengkap dan Sesuai

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan hasil Baik/~~Kurang Baik/Tidak baik~~.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. REISER KARYA BAKTI

DJAPA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Rekonstruksi Jalan

NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP.19781122 200604 2 011

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau"Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1 Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

NOMOR: 07.02.08/BASTD/FSK/PUPP-BM/PPK/X/2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

Nama : NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP : 19780719 201001 1 009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 82/KPTS-6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah menerima dan memeriksa dengan teliti sebagaiman daftar terlampir yang diserahkan oleh rekanan CV. REISER KARYA BAKTI berdasarkan Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat baik sesuai Surat Perjanjian Harga Satuan

Pekerjaan yang terdapat baik, selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan ukuran	Baik	Tidak Baik
1	Laporan Harian	1	Buku	√	
2	Laporan Mingguan	1	Buku	√	
3	Laporan Bulanan	1	Buku	√	
4	Shop Drawing	1	Buku	√	
5	As Built Drawing	1	Buku	√	
6	MC	1	Buku	√	
7	Back Up Quantity	1	Buku	√	
8	Addendum Kontral	1	Buku	√	
9	Foto Dokumentasi	1	Buku	√	

Tanjungpinang, 13 Oktober 2025

Penyedia,
CV. REISER KARYA BAKTI

DJAPA
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP.19781122 200604 2 011

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor: 07.02.09/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025

1.	Nama Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Kode Satuan Kerja	:	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3.	Nomor Sub Kegiatan	:	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan
4.	Kode Rekening	:	5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	PENERIMA	URAIAN	BUKTI	JUMLAH
1.	Bank BRI KC Tanjung balai Karimun No. Rek 061801001146303 a.n. CV REISER KARYA BAKTI	CV REISER KARYA BAKTI	Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun, Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.02.10/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025 Tanggal, 04 November 2025	07.02.09/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025	**Rp 989,156,490.00**
					Rp 989,156,490.00

Terbilang : ***Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah***

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanjungpinang, 04 November 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T
NIP.19770111 200604 1 015

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SUB KEGIATAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN		
Rekonstruksi Jalan	Nomor	:	07.02.10/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
	Tanggal	:	04 November 2025
	Paket Pekerjaan	:	**Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **empat** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Nama : **RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **DJAPA**
Jabatan : Direktur CV. REISER KARYA BAKTI
Alamat : Jalan Letjen. Suprapto No.78 RT 002 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun
NPWP : 0278 4452 3422 3000

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

1 Nomor/Tanggal DPA/Dokumen dipersamakan : DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025
Nomor/Tanggal Kontrak : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp 1,413,080,700.00
Nomor/Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025
Nilai Addendum 01 : Rp 1,413,080,700.00
Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**

2 DPPA Nomor : DPPA/A.3/1.03.2.10.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 10 Oktober 2025, Surat Perjanjian Harga Satuan (SPHS) Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025. dan Addendum - 01 Nomor: ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025.

3 a. Sesuai dengan Jaminan Pelaksanaan : Bank Rayat Indonesia No. 0061825060013753 Tanggal 23 Juni 2025

b. Sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan : Jaminan Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00000769 Tanggal 14 Oktober 2025

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.07.02.04/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/X/2025 Tanggal 11 Oktober 2025

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan pada syarat - syarat khusus kontrak poin 70.2 "Prestasi Pekerjaan" maka PIHAK KEDUA berhak

Nilai Kontrak :	Rp	1,413,080,700.00					
Nilai Addendum 01 :	Rp	1,413,080,700.00					
Progres Saat ini :	100%	x	Rp	1,413,080,700.00	=	Rp	1,413,080,700.00
Progres Uang Muka :	30%	x	Rp	1,413,080,700.00	=	Rp	423,924,210.00
						Rp	**989,156,490.00**
Total :					=	**Rp**	**989,156,490.00**

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke rekening CV REISER KARYA BAKTI di Rekening Nomor : 061801001146303 pada Bank BRI KC Tanjung balai Karimun.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Selaku Penyedia
CV. REISER KARYA BAKTI

DJAPA
Direktur

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T
NIP.19770111 200604 1 015

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :
Tanggal :

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
UNIT ORGANISASI	: 1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
SUB UNIT ORGANISASI	: 1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran, uang Sejumlah **Rp989,156,490.00**

Terbilang : *Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*

Yaitu untuk Pembayaran :

Kegiatan	:	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	:	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening Belanja	:	5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi
Untuk Keperluan	:	Dibayar Pembayaran Termin 100% Belanja Modal Jalan Provinsi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun pada CV. REISER KARYA BAKTI atas Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana Nota Terlampir.	

Yang berhak menerima pembayaran :

Nama	:	CV REISER KARYA BAKTI
Alamat	:	Jalan Letjen. Suprapto No.78 RT 002 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun
NPWP	:	0278 4452 3422 3000
Bank Penerima	:	Bank BRI KC Tanjung balai Karimun
Rek. Penerima	:	061801001146303

Informasi Potongan Pajak

- PPN	Rp	98,024,517.00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	15,594,810.00
Jumlah	**Rp**	**113,619,327.00**

Pembayaran Netto sejumlah **Rp875,537,163.00**

Terbilang : *Delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah*

Berdasarkan :

1. a. SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

b. SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

2. a. BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
Nomor : 07.02.08/BASTD/FSK/PUPP-BM/PPK/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

b. BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
Nomor : 07.02.07/BA-PAP/PUPP-BM/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

c. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
Nomor : 07.01.06/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

d. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor : 07.02.05/BAPP/FSK/PUPP-BM/APBD/X/2025
Tanggal : 11 Oktober 2025

e. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor : 07.02.04/BAKP/FSK/PUPP-BM/APBD/X/2025
Tanggal : 11 Oktober 2025

f. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 07.02.03/BA-PP/X/2025
Tanggal : 11 Oktober 2025

3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
Nomor : 07.02.09/SPTB/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
Tanggal : 04 November 2025

4. BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 07.02.10/BAP/FSK/PUPP-BM/PPK/XI/2025
Tanggal : 04 November 2025

5. INVOICE
Nomor : 18/SP.RKB/PROV/XI/2025
Tanggal : 03 November 2025

YANG MENERIMA	Tanjungpinang,		
CV. REISER KARYA BAKTI	**BENDAHARA PENGELUARAN**	**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**	**PENGGUNA ANGGARAN**
F2914AMX316613248			
DJAPA	**NURIZKA AFRILASARI, SE**	**ARMANSYAH PUTRA SIMBOLON, ST. M.T**	**RODI YANTARI, S.T. M.M. M.T**
Direktur	NIP. 19790419 200803 2 001	NIP. 19851112 201001 1 010	NIP.19770111 200604 1 015

CV. REISER KARYA BAKTI
Jalan Letjen Suprapto No.78 RT.02 RW.01, Sungai Raya, Meral
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29664

Nomor : 18/SP.RKB/PROV/XI/2025 03 November 2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Pencairan Termin 100%

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

di -
Tempat

Dengan hormat,
Bersama dengan surat ini, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan kepada kami Permohonan Pencairan Pembayaran 100% pada Pekerjaan **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun** dengan Nomor Kontrak : **7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025** tanggal 24 Juni 2025 dan kontrak Addendum 01 Nomor : **ADD-01.7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VII/2025** tanggal 17 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak : Rp. 1.413.080.700,00

Pengurangan:
- Pengembalian Uang Muka 30% : Rp. 423.924.210,00 -

Jumlah bersih : Rp. 989.156.490,00

Terbilang : **Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah.**

Pembayaran dilakukan dengan pemindahan uang (transfer) ke rekening **061801001146303 BRI Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun atas nama CV. REISER KARYA BAKTI.**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
CV. REISER KARYA BAKTI

DJAPA
Direktur

Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Kepada Yth. / *To :*

CV REISER KARYA BAKTI

JL LETJEND SUPRAPTO NO
7B,Rt.002/001,KARIMUN MERAL KARIMUN

Tanggal Laporan *Statement Date* : 01/07/25

Periode Transaksi *Transaction Periode* : 01/06/25 - 30/06/25

No. Rekening *Account No* : 061801001146303

Nama Produk *Product Name* : Giro Special Rate

Valuta *Currency* : IDR

Unit Kerja *Business Unit* : KC Tanjung Balai Karimun

Alamat Unit Kerja *Business Unit Address* : JL.PRAMUKA KEL.TANJUNG BALAI KEC.KARIMUN KAB. KARIMUN KEP.RIAU

Dicetak Oleh *Printed By* : 00372000 - Andrian Fe

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
23/06/25 12:07:01	; ESB:INDS:0002800D:adfaf29df198	0618053	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
23/06/25 14:55:15	; ESB:INDS:0002800D:b111fa94a952	0618053	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
23/06/25 16:50:31	PORTALBG#0061825060013753#PENERBITAN#FEE ESB:POBG:000L700F:062300096822	0618891	706,540.38	0.00	3,293,459.62
23/06/25 16:50:32	PORTALBG#0061825060013753#PENERBITAN#FEE ESB:POBG:000L700F:062300096823	0618891	750,000.00	0.00	2,543,459.62

Saldo Awal *Opening Balance*	Total Transaksi Debet *Total Debit Transaction*	Total Transaksi Kredit *Total Credit Transaction*	Saldo Akhir *Closing Balance*
0.00	1,456,540.38	4,000,000.00	2,543,459.62

Terbilang / *In Words*

DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN KOMA ENAM PULUH DUA RUPIAH
TWO MILLION FIVE HUNDRED FORTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY NINE POINT SIXTY TWO RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
  - In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
  - The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
  - Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

07/01/2025 11:35:49 AM

npwp.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN


0278 4452 3422 3000

REISER KARYA BAKTI

LETJEND. SUPRAPTO NO.78 RT. 002 RW. 001, SUNGAI RAYA, MERAL, KAB. KARIMUN, KEPULAUAN RIAU

TANGGAL TERDAFTAR 20/09/2024

djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 210924003453100010002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. REISER KARYA BAKTI:

Asosiasi yang diikuti	: ASPEKNAS
Nama PJBU	: DJAPA
Nama PJTBU	: DHARMATEGUH PRIBADI / F 1993 49718 2024 0370066 SI 03
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: reiserkarya@yahoo.com
NPWP	: 278445234223000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.15.2025.0089542
Ditetapkan tanggal	: 2025-01-15
Masa Berlaku s.d.	: 2028-01-14

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	ROBIYANSYAH MENDALA PUTRA F 1993 49501 2024 0369276 SI 03
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
Jl. Ahmad Yani No. 11 Tanjung Balai Karimun
Telp. (0777) 327267, 327420 Fax. (0777) 327421

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 0061825060013753

Yang bertanda tangan dibawah ini : Yosi William Kore dalam jabatan selaku Pejabat Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 11 Tanjung Balai Karimun.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai 1 Pulau Dompak Seri Darul Makmur

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 70.654.038,49,- (Tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh delapan poin empat puluh sembilan Rupiah). Sebagai Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Surat SPPBJ Nomor 07/SPPJN/PUPP-BM/APBD/VII/2025 Tanggal 20 Juni 2025 untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kabupaten Karimun, dengan bentuk garansi Bank, apabila :

Nama : CV REISER KARYA BAKTI

Alamat : Jl Letjen Suprapto N .78 RT 002 RW 001 Kel Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,

Tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. Pihak Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat SPPBJ Nomor 07/SPPJN/PUPP-BM/APBD/VII/2025 Tanggal 20 Juni 2025 untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kabupaten Karimun maka bank akan membayar kepada penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
Jl. Ahmad Yani No. 11 Tanjung Balai Karimun
Telp. (0777) 327267, 327420 Fax. (0777) 327421

menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.

2. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
3. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan ke Bank.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku sejak 23 Juni 2025 sampai dengan 03 November 2025
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Dikeluarkan di : Karimun
Pada tanggal : 23 Juni 2025

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun

Yosi William Kore
Pemimpin Cabang

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251016112111936004

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00000769 **Nilai Jaminan : Rp 70.654.030,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV REISER KARYA BAKTI, JLN LETJEND SUPRAPTO NO. 78 RT. 002 RW. 001 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERA L sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjung Pinang 29124, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 70.654.030,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan Kab. Karimun sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07.01.06/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini mudah dicairkan dan tanpa syarat (Unconditional).

Tanjung Pinang, 14 Oktober 2025

TERJAMIN	PENJAMIN
CV REISER KARYA BAKTI	PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DJAPA	KARINU AJI WIRA KUSUMA / ARIF KURNIAWAN
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG / MANAJER BISNIS



- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0992362

KELENGKAPAN DOKUMEN LS

LEMBAR KONTROL DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN

Dokumen Pendukung LS Barang dan Jasa

- [x] Salinan DPA / DPPA
- [x] Salinan SPD
- [x] SPP
- [x] SPM
- [x] SPMK / SPK / Surat Pesanan
- [x] Ringkasan Kontrak
- [x] Berita Acara Asli/Cap Basah
  - Kwitansi Bermaterai
  - BA Pembayaran
  - BA Pemeriksaan
  - BA Penyerahan Barang/Pekerjaan
  - BA Penerimaan Barang/Pekerjaan
  - BA Selesai Pekerjaan
  - Faktur/Invoice
- [ ] Jaminan Uang Muka
- [ ] Jaminan Pelaksanaan
- [x] Jaminan Pemeliharaan
- [ ] Invoice Konsultan
- [x] Fotocopy SP2D Termyin sebelumnya
- [x] Dokumentasi/Laporan Akhir
- [ ] Monthly Certificate (Laporan 100%)
- [x] Billing Pajak
- [x] Fotocopy NPWP
- [x] Fotocopy Rekening Koran / Buku Bank
- [x] Lembar Kontrol OPD
- [x] Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak PA / KPA
- [x] Lembar Pengesahan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
- [x] Dokumen Lain yang diperlukan

Tanjungpinang, 06 November 2025

PPK SKPD

HENDRIYAN SAPUTRA, SE.,M.M

NIP. 19800918 201310 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

SURAT PERNYATAAN

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRIYAN SAPUTRA, S.E., M.M.**

NIP : **198009182013101001**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **21.00/02.0/000428/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025** tanggal **06 November 2025** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tanjung Pinang, 06 November 2025

PPK SKPD

HENDRIYAN SAPUTRA, S.E., M.M.

198009182013101001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 21.00/03.0/000430/SPTJM-SPM-LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung **(SPM-LS)** nomor **21.00/03.0/000430/LS/1.03.2.10.0.00.03.0000/PR/11/2025** tanggal 06 November 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp989.156.490,00** (terbilang **Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah**) untuk keperluan **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.**

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tanjung Pinang, 06 November 2025

PENGGUNA ANGGARAN

RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T.

197701112006041015


MENU
djp
Halo, REISER KARYA BAKTI
Menu Profil
Data Profil
Daftar WP Cabang
Ubah Kata Sandi
Aktivasi Fitur
Petunjuk
Menu ini digunakan untuk melihat data wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna DJP Online
Di menu ini Anda dapat
1. Melihat profil lengkap
"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"
Data Profil
Data Utama
Data Lainnya
Data KLU
Identitas Penanggung Jawab
Dokumen Pendirian
KPP Administrasi
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
Nomor Telepon KPP
(0777) 328841
Account Representative
ACHYAD NASUTION
Status WP
AKTIF
Status PKP
NON PKP
Jenis Usaha
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN
Kewajiban Perpajakan
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 OP Penghasilan Tertentu
PPh Pasal 29
PPh Final
PPh Pasal 4 ayat 2
PPh Pasal 15
PPh Pasal 19
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
PPN Kegiatan Membangun Sendiri
PPN
Pajak Kita, Untuk Kita
PRANALA
Kementerian Keuangan
APBN Kita
Edukasi Pajak
Reformasi Perpajakan
Prasyarat
Hubungi Kami
Kritik & Saran
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Hubungi Kami
Kring Pajak
1 500 200
Situs Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041467905142560

NPWP : 0002875599214000
NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : JL PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 , TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 98.024.517,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	11112025	-	-	Rp98.024.517,00
TOTAL				**Rp98.024.517,00**
Terbilang: Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah				

URAIAN:
PPN = PU 430

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041467905142560
MASA AKTIF : 17/11/2025 10:50:16

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041483741832363

NPWP : 0002875599214000
NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : JL PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 , TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 15.594.810,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp15.594.810,00
TOTAL				**Rp15.594.810,00**
Terbilang: Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah				

URAIAN:
PPH FINAL = PU 430

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041483741832363
MASA AKTIF : 17/11/2025 10:51:07

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E-mail : dpupp@kepriprov.go.id Website : http//pupp.kepriprov.go.id

Jenis SPP

LS-BJ/LS-BM

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN LS BJ/BM

Nomor Dokumen : 619
Kegiatan : **Penyelenggara Jalan Provinsi**
Sub Kegiatan : **Rekonstruksi Jalan**
Paket Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**
Bidang : **Bina Marga**
Diverifikasi oleh : Vanda
Tanggal diterima : 5 November 2025

Pembantu Bendahara Bidang :

Pembantu Bendahara :

		SESUAI	TIDAK SESUAI	LANJUTKAN
1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen :				
- DPA	✓			✓
- Salinan SPD				
- SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)				
- Berita Acara Asli / Cap Basah :				
- Kwitansi Bermaterai	✓			✓
- BA Selesai Pekerjaan	✓			✓
- BA Serah Terima	✓			✓
- Invoice	✓			
- BA Pembayaran	✓			✓
- Resume Kontrak	✓			✓
- BA Kemajuan Pekerjaan	✓			✓
- BA Pemeriksaan Pekerjaan	✓			✓
- MC	✓			
- SPTJB	✓			✓
- Dokumentasi	✓			✓
- SPK/SPMK	✓			✓
- Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog)				
- Foto Copy Rekening Koran Rekanan	✓			✓
- Foto Copy NPWP Rekanan	✓			✓
- Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan)				
- Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)				
- Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)	✓			
2. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :				
- DPA				
- Salinan SPD				
- SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)				
- Berita Acara Asli / Cap Basah :				
- Kwitansi Bermaterai				
- BA Selesai Pekerjaan				
- BA Serah Terima				
- Invoice				
- BA Pembayaran				
- SPTJB				
- Resume Pesanan				
- Dokumentasi				
- SP/SPMK				
- Dokumen Surat Pesanan (E-Catalog)				
- Foto Copy Rekening Koran Rekanan				
- Foto Copy NPWP Rekanan				

Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :	Paraf & Tgl :
04/11/25			5/11/2025

Disetujui Oleh : BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

NURIZKA AFRILASARI, SE
NIP. 19790419 200803 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

Jenis SPP
TU/TU NIHIL/GU-NIHIL

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPJ)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor Dokumen : 619
Kegiatan : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
Sub Kegiatan : REKONSTRUKSI JALAN
Bidang : BINA MARGA
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima : 5 November 2025

Catatan:	Catatan:
Paraf & Tgl : 6/11/25	Paraf & Tgl :

Disetujui Oleh : BENDAHARA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

NURIZKA APRILASARI, SE
NIP. 19790419 200803 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
E-mail : dpupp@kepriprov.go.id Website : http//pupp.kepriprov.go.id

Jenis SPP
LS-BJ/LS-BM

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen : 619
Kegiatan : Penyelenggara Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun
Bidang : BINA MARGA
Diverifikasi oleh : Hendri
Tanggal diterima : 5 November 2025

1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen :

	Lembar Kontrol
	DPA
	Salinan SPD
	SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
	Berita Acara Asli / Cap Basah :
	- Kwitansi Bermaterai
	- BA Selesai Pekerjaan
	- BA Serah Terima
	- Invoice
	- BA Pembayaran
	- Resume Kontrak
	Dokumentasi
	SP/SPMK
	Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog)
	Foto Copy Rekening Koran Rekanan
	Foto Copy NPWP Rekanan
	Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan)
	Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)
	Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)

1. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :

	Lembar Kontrol
✓	DPA
	Salinan SPD
	SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
	Berita Acara Asli / Cap Basah :
✓	- Kwitansi Bermaterai
✓	- BA Selesai Pekerjaan
✓	- BA Serah Terima
	- Invoice
✓	- BA Pembayaran
✓	- SPTJB
✓	- Resume Pesanan
✓	Dokumentasi
✓	SP/SPMK
	Dokumen Surat Pesanan (E-Catalog)
✓	Foto Copy Rekening Koran Rekanan
✓	Foto Copy NPWP Rekanan

Catatan:

Paraf : 5/11/25

Catatan:

Paraf :

Disetujui Oleh : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

HENDRIYAN SAPUTRA, SE
NIP. 19800918 201310 1 001