BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No. 1.01.02/BAPP/FSK/PUPP.3/PPK/VI/2026

Tanggal 2 Juni 2026


Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh enam,** kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

1. Telah melaksanakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan terhadap pekerjaan :

Paket pekerjaan	: Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan
Kontraktor Pelaksana	: CV. PRIYUDI AGUNG
Nomor / Tanggal Kontrak	: 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026, Tanggal 3 Februari 2026
Nomo / Tanggal Addendum	: ADD.01.1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/III/2026, Tanggal 2 Maret 2026
Nilai Kontrak	: Rp4.432.163.200
Nilai Addendum	: Rp4.432.124.300
Waktu Pelaksanaan	: 120 (Seratus dua puluh) Hari Kalender

2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan dilapangan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan, maka kemajuan pekerjaan yang bisa dibayarkan sampai dengan tanggal 2 Juni 2026 telah mencapai 100% (seratus persen)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



1. **RONNY SETIAWAN, ST., M.M** — 1. .....
   Pejabat Pembuat Komitmen

2. **TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.** — 2. .....
   Direksi Bidang Bina Marga

3. **JULITA SILITONGA, ST** — 3. .....
   Pelaksana Lapangan

4. **ZULFIKAR MUNIR PUTRA AUDYA, S.T.** — 4. .....
   Supervisi Engineer CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT