PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"
GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH GEDUNG C2 LANTAI 1

KEGIATAN
PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN
REKONSTRUKSI JALAN

PAKET
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

LAPORAN HARIAN

NOMOR : 03 (TIGA)
TANGGAL : 26 MARET 2026 S/D 25 APRIL 2026

NOMOR KONTRAK : 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 03 FEBRUARI 2026
NOMOR ADDENDUM 01 : ADD.01.1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/III/2066
TANGGAL ADDENDUM 01 : 02 MARET 2026

KONSULTAN PENGAWAS
CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PRIYUDI AGUNG

SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN /2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 26 March 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	32,00 M³	
2	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	
3	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	32,00 M³	
4	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	3		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	14 Orang	
10	Operator	7 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 27 Maret 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	
2	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	32,00 M³	
3	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	14 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 28 Maret 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	32,00 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
1	Staff Teknis	1	Orang	
2	Supervisi Engineer	1	Orang	
3	General Superintendent	1	Orang	
4	Quality Control	1	Orang	
5	Administrasi	1	Orang	
6	Surveyor	1	Orang	
7	Quantity		Orang	
8	Juru Ukur	2	Orang	
9	Supir	8	Orang	
10	Operator	4	Orang	
11	Mandor	1	Orang	
12	Tukang	2	Orang	
13	Pekerja	3	Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1	Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

U R A I A N		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
STAFF TEKNIS			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 29 Maret 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	32,00 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

U R A I A N		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 30 March 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**
NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**
KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1		Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	32,00 M³	
2		Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	3		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	4		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	11 Orang	
10	Operator	3 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 31 Maret 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	14 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 01 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
1	Staff Teknis	1	Orang	
2	Supervisi Engineer	1	Orang	
3	General Superintendent	1	Orang	
4	Quality Control	1	Orang	
5	Administrasi	1	Orang	
6	Surveyor	1	Orang	
7	Quantity		Orang	
8	Juru Ukur	2	Orang	
9	Supir	8	Orang	
10	Operator	4	Orang	
11	Mandor	1	Orang	
12	Tukang	2	Orang	
13	Pekerja	3	Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1	Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
STAFF TEKNIS			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 02 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 03 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 04 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 05 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 06 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**
NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**
KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	32,00 M³	
2	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	3		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	4		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	11 Orang	
10	Operator	3 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 07 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	80,00 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	14 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 08 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
1	Staff Teknis	1	Orang	
2	Supervisi Engineer	1	Orang	
3	General Superintendent	1	Orang	
4	Quality Control	1	Orang	
5	Administrasi	1	Orang	
6	Surveyor	1	Orang	
7	Quantity		Orang	
8	Juru Ukur	2	Orang	
9	Supir	8	Orang	
10	Operator	4	Orang	
11	Mandor	1	Orang	
12	Tukang	2	Orang	
13	Pekerja	3	Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1	Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

U R A I A N		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
STAFF TEKNIS			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 09 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 10 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	
2	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	16,00 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 11 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

U R A I A N		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 12 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3 8 Mpa	25,60 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 13 April 2026

NAMA PROGRAM : PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN

KONTRAKTOR : CV. PRIYUDI AGUNG

KONSULTAN : CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	5,51 M³	
2	3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	27,58 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	3		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	5		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	1		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	4		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	6		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	11 Orang	
10	Operator	3 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	6 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 14 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	11,09 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	- Orang	
3	General Superintendent	- Orang	
4	Quality Control	- Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	- Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	- Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 15 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa	22,09 M³	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	1		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	1		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	1		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	7		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	1		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	2		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	3		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	- Orang	
3	General Superintendent	- Orang	
4	Quality Control	- Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	- Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	- Orang	
9	Supir	8 Orang	
10	Operator	4 Orang	
11	Mandor	1 Orang	
12	Tukang	2 Orang	
13	Pekerja	3 Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
STAFF TEKNIS			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 16 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
1	Staff Teknis	1	Orang	
2	Supervisi Engineer	-	Orang	
3	General Superintendent	-	Orang	
4	Quality Control	-	Orang	
5	Administrasi	-	Orang	
6	Surveyor	-	Orang	
7	Quantity	-	Orang	
8	Juru Ukur	-	Orang	
9	Supir	8	Orang	
10	Operator	4	Orang	
11	Mandor	1	Orang	
12	Tukang	2	Orang	
13	Pekerja	3	Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1	Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 20 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	- Orang	
3	General Superintendent	- Orang	
4	Quality Control	- Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	- Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	- Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 21 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	- Orang	
3	General Superintendent	- Orang	
4	Quality Control	- Orang	
5	Administrasi	- Orang	
6	Surveyor	- Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	- Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

U R A I A N		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 22 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
STAFF TEKNIS			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 23 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 24 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING"

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN / LAPORAN HARIAN

TANGGAL : 25 April 2026

NAMA PROGRAM : **PENYELENGARAAN JALAN PROVINSI**

NAMA PAKET : **REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING KABUPATEN BINTAN**

KONTRAKTOR : **CV. PRIYUDI AGUNG**

KONSULTAN : **CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTAN**

A. PEKERJAAN

NO.	NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO.	J E N I S	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO.	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Asphalt Finisher	-		1	Asphalt Finisher		
2	Compressor	-		2	Compressor		
3	Concrete Mixer	-		3	Concrete Mixer		
4	Dump Truck 3 - 4 M3	-		4	Dump Truck 3 - 4 M3		
5	Dump Truck 8 - 10 M3	-		5	Dump Truck 8 - 10 M3		
6	Excavator	-		6	Excavator		
7	Motor Grader	-		7	Motor Grader		
8	Wheel Loader	-		8	Wheel Loader		
9	Tandem Roller	-		9	Tandem Roller		
10	Tire Roller 8-10 T	-		10	Tire Roller 8-10 T		
11	Vibratory Roller	-		11	Vibratory Roller		
12	Concrete Vibrator	-		12	Concrete Vibrator		
13	Water Pump	-		13	Water Pump		
14	Water Tanker	-		14	Water Tanker		
15	Flat Bed Truck Crane	-		15	Flat Bed Truck Crane		
16	Asp. Distributor	-		16	Asp. Distributor		
17	Alat Bantu	-		17	Alat Bantu		

D. PERSONIL, DIREKSI, WKL. DIREKSI, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Staff Teknis	1 Orang	
2	Supervisi Engineer	1 Orang	
3	General Superintendent	1 Orang	
4	Quality Control	1 Orang	
5	Administrasi	1 Orang	
6	Surveyor	1 Orang	
7	Quantity	- Orang	
8	Juru Ukur	2 Orang	
9	Supir	- Orang	
10	Operator	- Orang	
11	Mandor	- Orang	
12	Tukang	- Orang	
13	Pekerja	- Orang	
14	Pelaksana Lapangan	1 Orang	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR (YA/TDK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		TANDA TANGAN	NAMA JELAS
KONTRAKTOR			JULITA SILITONGA, S.T.
KONSULTAN PENGAWAS			ERLANGGA MARDIANSYAH
DIREKSI BIDANG BINA MARGA			TIOPAN ROTUA SITOMPUL, S.E.
ATASAN LANGSUNG / TAMU			