CV. PRIYUDI AGUNG

KONTRAKTOR, DEVELOPER DAN PERDAGANGAN UMUM

Jalan Timbul Jaya No. 11 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
No. Telp. 0812 6196 6689 Email. priyudiagung@gmail.com

Tanjungpinang, 08 Juni 2026

Nomor : 038/PA-UM/PUPP-KEPRI/VI/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Progres 100% dan Retensi 5%

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Perjanjian Harga Satuan Kontrak Nomor : 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026 Tanggal 03 Februari 2026, dan Suarat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026 Tanggal 03 Februari 2026, serta Addendum 01 Kontrak Nomor : ADD.01.1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/III/2026 Tanggal 02 Maret 2026, untuk Paket Pekerjaan *Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan.* Sesuai dengan Kebutuhan Material yang akan kami Pergunakan untuk Pelaksanaan Pekerjaan, maka bersama ini mohon kepada Bapak agar dapar Mencairkan Pembayaran Termin Progres 100% dengan Rincian sebagai berikut *:*

Nilai Kontrak	:	Rp.4.432.163.200		
Nilai Addendum 01	:	Rp.4.432.124.300		
Progres	:	Termin 100% x Rp.4.432.124.300	=	Rp. 4.432.124.300
Progres Saat ini	:		=	Rp. 4.432.124.300
Pengembalian UM	:	30% x Rp.4.432.163.200	=	Rp. 1.329.648.960
Total			=	Rp. 3.102.475.340

Terbilang : (Tiga Milyar Seratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)

Pembayaran dilakukan dengan Pemindahan Uang (Transfer) Ke Rekening : 0174-01-002823-30-8 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang atas Nama CV. PRIYUDI AGUNG.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan Perhatian Bapak Diucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,
Kontraktor Pelaksana
CV. PRIYUDI AGUNG

FIRMAN PRIYUDI AGUNG, SE
Direktur