

LAPORAN REALISASI FISIK KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA. 2026
s.d. 31 JULI 2026

I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Pembangunan Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang	proses lelang
2	Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang	proses penandatanganan kontrak
3	Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)	7,40
4	Peningkatan Jalan Simpang Tugu Nanas - Simpang Urung, Kabupaten Karimun	10,18
5	Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan	100
6	Peningkatan Jalan Simpang Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	100
7	Pembangunan Jalan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna	6,07

II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Rehabilitasi Pasar Barek Motor Kijang	0
2	Rehabilitasi Asrama Haji Tanjungpinang (Kamar)	10
3	Pembangunan Taman Kota Kijang	38
4	Penataan Kolam Kota Kijang	43
5	Pembangunan Taman Kota Uban	0

III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di Tanjung Buntung, Kota Batam	masalah lahan belum selesai
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di Tanjung Uncang, Kota Batam	14,04
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK	proses administrasi lelang
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBN Batam	7

IV. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Pal Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas	95
2	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna	0

V. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)	38

VI. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil	50

VII. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Pembangunan Ruang <i>Biosafety Level</i> (BSL) 2 Gedung Labkesmas Provinsi Kepulauan Riau	5

VIII. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK (%)
1	Penyediaan Subsidi Margin 0% bagi UMKM	0