

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	20 Mei 2025 12:00	23 Mei 2025 11:00	2 kali perubahan
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	23 Mei 2025 11:01	23 Mei 2025 15:00	2 kali perubahan
3	Evaluasi Penawaran	23 Mei 2025 15:01	27 Mei 2025 10:00	2 kali perubahan
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	27 Mei 2025 10:01	30 Mei 2025 23:00	2 kali perubahan
5	Penandatanganan Kontrak	28 Mei 2025 15:01	3 Juni 2025 16:00	2 kali perubahan