



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
SUB KEGIATAN	Nomor : 9.01.09/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2024
Pembangunan Jalan	Tanggal : 22 Oktober 2024
	Pekerjaan : Pembangunan Jalan Menuju Rumah Gadang IKLA Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh dua** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Nama : **SUJI HARTANTO, ST, M.Sc.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 595/KPTS-6/II/2024 Tanggal 23 Januari 2024
Tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 Selaku Pemberi Tugas selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **IR. BERLAN SIMBOLON**
Jabatan : Direktur
Alamat : Ruko Central Legenda Point Blok C No.17 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota
NPWP : 80.999.103.7-225.000

Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** :

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Menuju Rumah Gadang IKLA Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam**

Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor : 9.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.8/VI/2024, Tanggal 12 Juni 2024

Berdasarkan SPMK Nomor : 9.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK.8/VI/2024, Tanggal 12 Juni 2024

Nilai Kontrak : Rp 2,086,332,000

Nomor / Tanggal Kontrak Addendum 01 : ADD-01.9.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.8/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024

Nilai Kontrak Addendum - 01 : Rp 2,086,328,600

2. Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak kedua sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut diatas.

Kerusakan - kerusakan dan kekurangan - kekurangan selama masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal **23 Oktober 2024** sampai dengan **22 Oktober 2025** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,
PT. PULAU SAMOSIR SAKTI PERKASA

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pembangunan Jalan

IR. BERLAN SIMBOLON
Direktur

SUJI HARTANTO, ST, M.Sc.
NIP. 19810302 201001 1 013