



PEMBANGUNAN JEMBATAN SEMALA KAB. NATUNA

PAKET	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN SEMALA KAB. NATUNA
NO. KONTRAK	:	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.14/VI/2025
TANGGAL KONTRAK	:	03 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 12.053.343.500,00
NO. ADDENDUM-01	:	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.14/IX/2025
TANGGAL ADDENDUM-01	:	01 SEPTEMBER 2025
NILAI ADDENDUM-01	:	Rp. 12.053.343.500,00
NO. ADDENDUM-02	:	ADD-02.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.14/X/2025
TANGGAL ADDENDUM-02	:	20 NOVEMBER 2025
NILAI ADDENDUM-02	:	Rp. 12.053.343.500,00
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. MEKAR ABADI SUKSES
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. GARAONA

[illegible]

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PUPP PROV. KEPRI



HALOMAN M, ST
NIP. 19810409 201503 1 002

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. GRACONA

cv. gracona
Perencanaan dan Pengawasan

D. SUTANTYO
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
JEKAR ABADI SUKSES

 **JORDAN SUSHILA**
Direktur